



## 4. Treffen (Arbeitstreffen) „Kunstgeherzone Myrthengasse“

am 20. Mai 2005

Anwesende:

- Gernot Lechner
- Christoph Schadauer
- Rainer Weinzettl
- Clemens Kikuta & Georg Stafler (AW7)

**Thema: Vorbereitung „Frühstück am Gehsteig“ am 11. Juni**  
**Nächste Schritte**

Was ist zu erledigen?	Wer erledigt das?
Straßenabspernung	agenda wien sieben (BV)
Hundekot-Entfernung	agenda wien sieben (BV)
Tische, Bänke, Stühle	<ul style="list-style-type: none"> <li>● agenda wien sieben (bringt Basisausstattung: 2 Tische, 1 Sonnenschirm und 10 Klappstühle)</li> <li>● zusätzliche Tische, Bänke und Sonnenschirme durch AnrainerInnen und Zipp ...</li> </ul>
Essen und Getränke	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jeder bringt Selbstgemachtes mit: Aufforderung an Nachbarn und in Aussendung an bisher Beteiligte (agenda wien sieben informiert bisher Beteiligte)</li> <li>● Bei „Zipp“ nachfragen: Rainer Weinzettl</li> <li>● Galerien: Projektgruppe</li> <li>● Kaffee und Kipferl: agenda wien sieben</li> </ul>
Bewerbung	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Plakat (in den Häusern am „Schwarzen Brett“): Gestaltung: agenda wien sieben, Rainer Weinzettl</li> <li>● Verteilung durch Hausbewohner</li> <li>● Presseaussendung an Medien: agenda wien sieben</li> </ul>
Kinderprogramm	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Straßenkreiden: agenda wien sieben</li> <li>● Andere Spiele (AnrainerInnen)</li> </ul>
Schlechtwetterprogramm	Im Haus Nr. 4
„Begrünung“	Jeder bringt Blumentöpfe auf die Straße: Aufforderung an Nachbarn und in Aussendung: agenda wien sieben
Jugendherberge ansprechen	Projektgruppe

## **Sonstiges**

---

- Wichtig!! „Um große Unterstützung bei den AnrainerInnen zu erlangen, müssen möglichst viele Leute das Gefühl haben, dass ihre Interessen berücksichtigt worden sind und dass sie auch im Projekt dabei sind.“
- Verbindung schaffen: Myrthengasse – 30 Jahre Spittelberg
- Schrägparkplätze als Ausstellungsplatz für Kunst z.B. Skulpturen
- Verkehrszählung auf Myrthengasse  
Kurzfristig aus ressourcengründen nicht zu realisieren  
(aw7 nimmt mit MA 46 Kontakt auf)
- Entwurf, Visualisierung („wie könnte es in der Myrthengasse in Zukunft aussehen“):  
Aktivierung des begabten Schülers für eine Visualisierung des Projektes
  - Schüler hat Bereitschaft gezeigt hier seine fachlichen Qualifikationen zur Verfügung zu stellen. (Bearbeitungszeit bei einer Animation mind. 3- 4 Wochen). Über Kosten etc muss in einem Detailgespräch gesprochen werden. (aw7 koordiniert einen Termin)  
Offene Fragen/ vorher sinnvoll zu klären:
  - Für einen ersten Gestaltungsentwurf ist in jedem Fall auch eine fachlich versierte Person beizuziehen (Architekt, Planer, Entwerfer)
  - Förderung durch Bezirk (von Steuerungsgruppe beschlossen) kann frühestens nach Erstpräsentation der Vorschläge in Steuerungsgruppe bzw. nach Klärung der Projektgruppensammensetzung erfolgen. Auch eine erste intensivere Diskussion mit den AnrainerInnen vorher ist im Sinne eines offenen Beteiligungsprozesses anzustreben